

ИТОГОВЫЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА				
Название проекта		Занимайся, развивайся, мечтай		
Договор №		ГФМ-61/2025 от «11»июля 2025 г		
Начало реализации проекта (план/факт)		05.05 2025 г /05.05.2025 г		
Окончание реализации проекта (план/факт)		18.12.2025 г /18.12.2025 г		
Отчет о реализации плана-графика проекта				
№ п/п	Мероприятие	Плановые сроки	Фактические сроки	Причины отклонений
1.	Заказ, приобретение, доставка и установка комплекса «Развивайся и играй».	05.05.2025-31.08.2025	05.05.2025 - 08.09.2025	Доставка комплекса «Развивайся и играй» перенесена на второй этап в связи с задержкой отгрузки товара поставщиком.
2.	Диагностика детей в начале проекта. Разработка индивидуальных маршрутов развития согласно итогам диагностики.	01.08.2025-31.08.2025	01.08.2025-31.08.2025	
3.	Проведение индивидуальных занятий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 18 лет направленных на улучшение восприятия, сенсорной информации, развитие координации движений, улучшение способности контролировать поведение, снижение тревожности, улучшение саморегуляции и повышение уверенности в себе, развитие навыков взаимодействия с окружающими, формирование навыков, необходимых для самостоятельной жизни и социальной интеграции (1 занятие в неделю)	15.08.2025-18.12.2025	15.08.2025-18.12.2025	
4.	Диагностика детей по окончании проведения индивидуальных занятий для оценки полученных результатов	01.12.2025-15.12.2025	01.12.2025-15.12.2025	
5.	Мероприятие для детей и родителей «День чудесных результатов»	01.12.2025-18.12.2025	18.12.2025	
6.	Мероприятие для детей и родителей «День чудесных результатов», подготовка для каждого родителя индивидуальной карты развития ребенка дома.	01.12.2025-18.12.2025	18.12.2025	
7.	Проведение мастер-классов для родителей: "Развиваем мелкую моторику", «Как использовать метод сенсорной интеграции в домашних условиях» (2 мастер-класса), "Игровая терапия".	01.09.2025-18.12.2025	01.09.2025-18.12.2025	
Фактически достигнутые результаты реализации проекта				
Количественные результаты:				
Количество фактических благополучателей реализованного проекта				40
Количество волонтеров, привлеченных к реализации проекта				0
Численность команды проекта (в том числе привлеченные специалисты)				3
Количество партнеров проекта				5
Количество участников мероприятий проекта				50
Количество привлеченных дополнительных ресурсов на реализацию проекта:				
• финансовых ресурсов (руб.)				138 288,00
• материально-технических ресурсов (эквивалент в руб.)				69 506,00

Другие количественные результаты (оказанные услуги, тираж выпущенных изданий и т.д.):

- проведено 20 диагностик с детьми в начале реализации проекта;
- проведено 20 диагностик с детьми в конце реализации проекта;
- разработано 20 индивидуальных развивающих маршрутов для детей;
- проведено 4 мастер- класса для 20 родителей детей, участвующих в проекте;
- проведено 358 занятий с детьми;
- в итоговом мероприятии «День чудесных результатов» приняли участие 50 человек.

Качественные результаты (изменения в жизни благополучателей и/или территории, которых удалось достичь в результате проекта)

1. Благодаря созданному кабинету с оборудованием и дидактическими материалами дети с ОВЗ получили возможность развиваться в специализированном пространстве.
2. Семьи с детьми–инвалидами и детьми с ОВЗ получили возможность социализировать и развивать детей в специально организованном пространстве, получать квалифицированные советы педагога по вопросам воспитания особенных детей.
3. В территориальном сообществе (Студенты Медицинского института ХГУ им. Катанова направления подготовки «Социальная работа», представители ГКУ РХ «УСПН», жители района и Республики Хакасия) получили возможность ознакомиться с работой по развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальных учреждениях.
4. Дети –инвалиды и дети с ОВЗ на итоговом мероприятии продемонстрировали улучшения в эмоциональной стабильности, активно участвуя в массовых играх, выполняя задания, проявляли инициативу, что способствовало снижению социальной изоляции и развитию навыков самостоятельности.
5. Представители иных Автономных некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги детям-инвалидам и детям с ОВЗ заинтересовались опытом проекта «Занимайся, развивайся, мечтай» и выразили намерение реализовывать подобные проекты на территориях присутствия своих организаций.

Социальный эффект от реализации проекта

В рп. Усть-Абакан открыта социальная площадка в виде кабинета сенсорной интеграции, для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Фото, иллюстрирующие самые яркие моменты и ключевые мероприятия проекта

<https://disk.yandex.ru/d/Pgr5-86vGAISBQ>

Ссылки на публикации в СМИ и социальных сетях

<https://t.me/MPatiSSon/326>
https://t.me/vesti_khakasia/37371
https://t.me/elenaegorova_r19/9561
https://vk.com/wall304775312_2471
<https://t.me/frolonok/3135>
https://vk.ru/wall-158827012_8035
<https://uagazeta.ru/articles/5774-zdes-osobennye-deti-igraiut-razvivaiutsia-i-cuvstvuiut-sebia-v-bezopasnosti>
https://vk.com/wall-227659447_380
<https://anonika19.ru/tpost/xhaxj9fst1-proekt-zanimaisya-razvivaisya-mechtai-v>
<https://anonika19.ru/tpost/11vp00b661-91-den-prostranstvo-dlya-razvitiya-detei>
<https://anonika19.ru/tpost/slhhsmk961-den-chudesnih-rezultatov-ano-tsso-nika-p>

Дополнительные материалы о проекте

Разработанные индивидуальные маршруты развития для проведения индивидуальных занятий :
<https://disk.yandex.ru/i/4eX8Z99pr79ZZA>

Благодарность <https://disk.yandex.ru/i/Ml0CvP8DnDlCLQ>

Подпись руководителя Благополучателя

Печать

Дата 25.12.2025

Отчетность по Договору принята (заполняется уполномоченным лицом Благотворителя)

(Туранова А. К.)