



План реализации проекта «Лига дворовых игр» в 2021 году

(В 2022 году проект будет реализовываться по другому плану)

Дата	Описание деятельности по проекту	Ответственный за выполнение (ФИО)
01.06.2021г.- 05.06.2021г.	Организация творческой инициативной группы для реализации проекта, создание групп в социальных сетях «VK», «Инстаграм» «Одноклассники»	Михеев Сергей Викторович  Алексин Алексей Геннадьевич  Яблокова Венера Саяровна
05.06.2021г.- 10.06.2021г.	Разработка положения спортивного Фестиваля «Лига дворовых игр». Получены письма партнеры от 5 сельских школ Вешкаймского района	Дронина Галина Александровна  Хамдеев Александр Сергеевич  Халыгова Ольга Александровна
10.06.2021г.- 30.06.2021г.	Приобретение спортивного инвентаря (согласно сметы)	Михеев Сергей Викторович  Соковая Наталья Владимировна  Михеева Елизавета Александровна  Карасёва Юлия Валерьевна  Незаметдинова Екатерина Борисовна
30.06.2021г.- 05.07.2021г.	Разработка информационного буклета; макета объявления, разработка логотипа проекта и другого информационного материала	Аветисян Сусанна Нерсиковна  Михеева Валерия Сергеевна

		Горячева Ольга Евгеньевна  Козлова Ксения Андреевна
4 декада июня	Реализация программы фестиваля «Лига дворовых игр» (согласно разработанной программы , см приложение) с детьми МОУ Вешкаймская СОШ №1.	Вся команда волонтеров проекта
1-2 декада июля	Реализация программы фестиваля «Лига дворовых игр» (согласно разработанной программы , см приложение) с детьми МОУ Ермоловская средняя школа П.Д. Дорогойченко	Вся команда волонтеров проекта
3-4 декада июля	Реализация программы фестиваля «Лига дворовых игр» (согласно разработанной программы , см приложение) с детьми МОУ Шарловская средняя школа им. Б.С. Борисова	Вся команда волонтеров проекта
1-2 декада августа	Реализация программы фестиваля «Лига дворовых игр» (согласно разработанной программы , см приложение) с детьми МОУ Бекетовская средняя школы им. Б.Т. Павлова	Вся команда волонтеров проекта
3-4 декада августа	Реализация программы фестиваля «Лига дворовых игр» (согласно разработанной программы , см приложение) с детьми МОУ Ховринская основная общеобразовательная школа	Вся команда волонтеров проекта
В течение реализации всего проекта	Ведение и наполнение групп в социальных сетях	Аветисян Сусанна Нерсиковна  Горячева Ольга Евгеньевна  Кузьмина Оксана Викторовна
В течение реализации всего проекта	Составление и публикация пресс релизов	Карасёва Юлия Валерьевна  Незаметдинова Екатерина Борисовна  Чиченкова Татьяна Александровна

		<p>Козлова Наталья Александровна</p> <p>Аветисян Сусанна Нерсиковна</p> <p>Михеева Валерия Сергеевна</p> <p>Горячева Ольга Евгеньевна</p> <p>Козлова Ксения Андреевна</p>
1-2 декада сентября	<p>Презентация детьми сборников дворовых игр</p> <p>Выбор лучшего сборника по дворовым играм среди пяти школ</p>	<p>Вся команда волонтеров проекта</p>
По итогам проекта	<p>Печать лучшего сборника по дворовым играм. Его тиражирование и распространение во все школы Вешкаймского района</p>	<p>Михеева Елизавета Александровна</p> <p>Михеев Сергей Викторович</p> <p>Кузьмина Оксана Викторовна</p> <p>Халыгова Ольга Александровна</p> <p>Карасёва Юлия Валерьевна</p> <p>Незаметдинова Екатерина Борисовна</p>
Постоянно	<p>Поддерживать постоянную связь (телефонную, путем переписки через интернет) с участниками проекта, для решения проблем, возникших у них при самостоятельном проведении дворовых игр</p>	<p>Вся команда волонтеров проекта</p>